

UPRAVNO VIJEĆE MUZEJA PRIGORJA

Sesvete, 10. 3. 2026.

Početak sjednice: 13:05

Sjednica br.: 4

Završetak sjednice: 13:35

Z A P I S N I K

elektronske sjednice (Zoom) Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Željka Jelavić, Roberta Topolovec Pulko, Suzana Kegalj, Josip Kovačević

Opravdano odsutna: Helena Stublić

Ostali prisutni: Morena Želja Želle, ravnateljica; Ivana Brkić, tajnica ustanove 1

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća održane 11. 2. 2026.
2. Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja Prigorja
3. Razno

Dnevni red sjednice usvojen je jednoglasno.

Ad. 1.

Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća od 11. 2. 2026. godine usvojen je jednoglasno.

Ad. 2.

Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja Prigorja. Dogovoreno je da se natječaj planira objaviti dana 18. 3. 2026. u „Narodnim novinama“ te na mrežnim stranicama Muzeja Prigorja.

Ad. 3.

Pod razno članica Suzana Kegalj napominje da, u vezi usvajanja Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Muzeja Prigorja za 2025. g., slijedeća sjednica UV-a bi se trebala održati najkasnije do 31. 3. 2026.

Nadalje, ravnateljica izvještava da je Muzej zaprimio od Ministarstva kulture i medija Odluku o financiranju projekta *PrigorjeIn* što je prosljeđeno u nadležni gradski ured u svrhu dobivanja suglasnosti gradonačelnika za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za

projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Potom, u vezi radova na drenaži objekta Kurije, ravnateljica izvještava da je tijekom iskopa utvrđeno da zgrada nije temeljena na istoj visini, što niti projektant niti izvođač nisu mogli znati unaprijed. To zahtijeva dogovaranje radova i izradu aneksa ugovora, a radovi se ne mogu nastaviti dok se ne izradi novi projekt temeljenja. Stručni nadzor je kontaktirao tvrtku za geotehnička i geomehanička ispitivanja koja je Muzeju Prigorja dostavila ponudu za istražne radove i izradu projekta temeljenja. Procjena trajanja: 30–35 radnih dana.

Kako je statika trenutno najkritičnija, jer je zgrada djelomično otkopana dosta duboko ispod razine temelja, ravnateljica je zatražila dodatno mišljenje statičara – profesora s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stručnjaka za statiku. Isti je 9. 3. 2026. izašao na teren i dao prijedlog hitnih mjera, koje se razlikuju od onih dogovorenih na prethodnoj koordinaciji sa stručnim nadzorom i izvođačem. Stručnjak za statiku trenutno je u komunikaciji sa stručnim nadzorom i postupat će se prema usuglašenim uputama.

ZAPISNIČARKA:

Ivana Brkić

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Željka Jelavić

