

UPRAVNO VIJEĆE MUZEJA PRIGORJA

Sesvete, 14. 5. 2026.

Početak sjednice: 10:00

Sjednica br.: 7

Završetak sjednice: 10:30

Z A P I S N I K

elektronske sjednice (Zoom) Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Željka Jelavić, Roberta Topolovec Pulko, Suzana Kegalj,

Opravođano odsutna: Helena Stublić, Josip Kovačević

Ostali prisutni: Morena Želja Želle, ravnateljica; Ivana Brkić, tajnica ustanove 1

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća održane 4. 5. 2026.
2. Odluka o dogovaranju radova drenaže na objektu Kurija Zagrebačkog kaptola, Trg Dragutina Domjanića 5, Sesvete
3. Razno

Dnevni red sjednice usvojen je jednoglasno.

Ad. 1.

Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća od 4. 5. 2026. godine usvojen je jednoglasno.

Ad. 2.

Ravnateljica izvještava da je, u vezi radova drenaže na objektu Kurija Zagrebačkog kaptola, izvođač radova Planigrad projekt d.o.o. u zastoju od prve polovice ožujka 2026. godine te čeka izradu projekta podbetoniravanja zgrade, koji je nužan kako bi se mogla izvesti hidroizolacija zgrade. Projekt je stigao prošli tjedan te je prosljeđen stručnom nadzoru i Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo a budući da je Kurija Zagrebačkog kaptola zaštićeno kulturno dobro svaka izmjena projekta mora dobiti suglasnost Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu te će zbog toga projekt biti prosljeđen i navedenom uredu.

Dok se čekaju navedene suglasnosti, I. aneks Ugovoru o izvedbi drenaže na objektu Kurija Zagrebačkog kaptola, Trg Dragutina Domjanića 5, Sesvete, koji je sklopljen radi produljenja roka izvođenja radova istječe s danom 17. svibnjem 2026. te izvođač tvrtka Planigrad projekt d.o.o. s danom 11. svibnjem predlaže novo produljenje ugovora. Naime, izvođač će morati čekati provedbu postupka javne nabave kako bi se utvrdilo tko će biti novi izvođač, budući da

vrijednost dodatnih radova prelazi 50% vrijednosti osnovnog ugovora te njihovo dougovaranje, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, nije dopušteno.

Slijedom navedenoga, izvođač mora čekati te moli produljenje roka izvođenja radova. Nakon što podbetoniravanje bude završeno, postojeći izvođač će dovršiti hidroizolaciju i drenažu, odnosno radove koji su ugovoreni temeljnim ugovorom.

Odluka o prijedlogu II. aneksa Ugovoru o izvedbi drenaže na objektu Kurija Zagrebačkog kaptola, Trg Dragutina Domjanića 5, Sesvete jednoglasno se usvaja.

Ad. 3.

Pod točkom Razno predsjednica Upravnog vijeća obavještava ostale članove da je, u vezi izbora i imenovanja ravnatelja/ravnateljice Muzeja Prigorja, na zahtjev jednog od kandidata termin razgovora s kandidatima pomaknut s 13. svibnja 2026. na 18. svibnja 2026.

ZAPISNIČARKA:

Ivana Brkić



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Željka Jelavić